

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФБУ "ГКЗ",
Первый заместитель Председателя
ЦКР Роснедр по УВС

И.В. Шпуров

График представления проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья для проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых ФБУ "ГКЗ" (г. Сыктывкар) и согласования Тимано-Печорской нефтегазовой секцией ЦКР Роснедр по УВС в 2017 году

№ пп	Месторождение	Вид проектного документа	Исполнитель	Пользователь недр	Дата представления
I КВАРТАЛ					
1	Сотчемьюское	Дополнение к проекту разработки	тендер	АО "Печоранефтегаз"	март
II КВАРТАЛ					
1	Викторинское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	апрель
2	Восточно-Сихорейское месторождение	Проект пробной эксплуатации	АО "ВНИИНЕФТЬ"	ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	июнь
3	Верхнеколвинское месторождение	Проект пробной эксплуатации	АО "ВНИИНЕФТЬ"	ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	июнь
III КВАРТАЛ					
1	Среднемакарихин-ское	Материалы по обоснованию изменений использования и утилизации ПНГ	ООО "НК "Роснефть-НТЦ"	ПАО "НК"Роснефть"	август
2	Нядейносское	Дополнение к технологическому проекту разработки	ООО "РН-УфаНИПИнефть"	ПАО "НК"Роснефть"	август
3	Черлаюское	Дополнение к технологической схеме разработки	ООО "РН-УфаНИПИнефть"	ПАО "НК"Роснефть"	сентябрь
4	Сандивейское	Дополнение к технологической схеме разработки	ООО "РН-УфаНИПИнефть"	ПАО "НК"Роснефть"	сентябрь
5	Северо-Баганское	Дополнение к технологической схеме разработки	ООО "НК "Роснефть-НТЦ"	ПАО "НК"Роснефть"	август
6	Западно-Сынатское	Дополнение к технологической схеме разработки	Тендер	ООО "Енисей"	сентябрь
7	Западно-Сюрхаратинское	Технологическая схема разработки	ООО "Квант"	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	сентябрь
8	Нирмалинское	Проект пробной эксплуатации	ООО "Квант"	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	сентябрь
9	Аресское	Дополнение к технологической схеме разработки	ООО "Квант"	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	сентябрь
10	Сигавейское	Дополнение к проекту пробной эксплуатации	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	сентябрь
11	Южно-Кыртаельское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	сентябрь
12	им. А. Алабушина	Дополнение к проекту пробной эксплуатации	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	сентябрь
13	Восточно-Сарутаюское	Дополнение к технологической схеме разработки нефтяного месторождения	ООО «Компания нефтяных инженеров»	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	август

№ пп	Месторождение	Вид проектного документа	Исполнитель	Пользователь недр	Дата представления
14	Среднемичаельское	Проект пробной эксплуатации нефтяного месторождения	ООО «Компания нефтяных инженеров»	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	август
15	Центральномичаельское	Проект пробной эксплуатации нефтяного месторождения	ООО «Компания нефтяных инженеров»	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	август
16	Шершневское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	август
17	Ольховское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	сентябрь
18	Таныпское	Дополнение к технологическому проекту разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	сентябрь
19	Западное	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	сентябрь
20	Винниковское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	сентябрь
21	Маговское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	сентябрь
22	Тулвинское	Дополнение к технологической схеме разработки	Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", г. Пермь	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	сентябрь
23	Восточно-Сотчемью-Тальюуское	Дополнение к проекту разработки	тендер	АО "Печоранефтегаз"	сентябрь
24	Северо-Ираельское	Дополнение к технологической схеме разработки	тендер	АО "Печоранефтегаз"	сентябрь
25	Мастерьельское	Технологический проект разработки	тендер	АО "Комнедра"	сентябрь
26	Печорокожвинское	Дополнение к технологическому проекту разработки	ОАО "СевКавНИПИгаз"	ООО "Газпром добыча Краснодар"	август
30	ИТОГО				

Главный геолог ФБУ "ГКЗ",
Заместитель Председателя ЦКР Роснедр по УВС
А.В. Давыдов _____